

Beschlussvorlage

Drucksachen-Nr. 16-21/1359

Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen

Friedberg, den 11.12.2019
60/DrPf

Beratungsfolge	
Magistrat der Kreisstadt Friedberg (Hessen)	Entscheidung
Stadtverordnetenversammlung	Entscheidung

Titel

Verschiebung der Prioritäten beim Bau von Kitas

Beschlussentwurf:

Dem zeitlichen Vorziehen des Baus der Kita Usavorstadt (An den 24 Hallen) vor dem Bau der Kita Taunusstraße mit der entsprechenden Umschichtung der Haushaltsmittel wird zugestimmt.

Sach- und Rechtslage:

Nachdem das Dekanat Wetterau mitgeteilt hat, die Kindertagesstätte Wintersteinstraße zum 31.07.2020 zu schließen, und da die Betreuungsverträge mit den Eltern bereits zu diesem Zeitpunkt gekündigt sind, wurde zwischen der Stadt Friedberg und Vertretern des Elternbeirats vereinbart, dass die Kinder in der neuen Kita Housing Area untergebracht werden (derzeit 35 Kinder).

Um zeitnah zu einer Schaffung zusätzlicher Kita-Plätze zu kommen, ist nun vorgesehen, den Neubau der Kita Usavorstadt (An den 24 Hallen) vorzuziehen, da für diese Kita bereits Baurecht besteht.

Insgesamt entstehen dort 135 Plätze, diese teilen sich auf in 6 Gruppen mit:

- 3 Kindergartengruppen à 25 Kinder, insgesamt 75 Plätze
- 2 altersgemischte Gruppen à 20 Kinder (10 Kindergartenkinder/10 Hortkinder, Altersmischung flexibel je nach Bedarf) insgesamt 40 Plätze (diese können bei Bedarf auch umgewandelt werden in Kindergartengruppen)
- 1 altersgemischte Gruppe à 20 Kinder (7 U3/ 13 Kindergartenkinder), insgesamt 20 Plätze

Insgesamt somit 7 U3 Plätze
 20 Hortplätze
 108 Kindergartenplätze

In der Kindertagesstätte Tintenklecks, Usavorstadt, sind momentan 40 Plätze in zwei Gruppen vorhanden. Somit werden 95 zusätzliche Kindergartenplätze geschaffen.

64 Kinder sind zum momentanen Zeitpunkt noch auf der Warteliste im Ü3 Bereich, wenn die Kita Housing nach Fertigstellung voll belegt ist.

Haushaltsrechtlich stellt sich derzeit die Situation wie folgt dar:

Kita Taunusstraße

2019	Planungskosten	500.000,-- EUR
2020	Baukosten	3.000.000,-- EUR
2021	Baukosten	1.000.000,-- EUR

Kita Usavorstadt (An den 24 Hallen)

2020	Planungskosten	500.000,-- EUR
2021	Baukosten	2.000.000,-- EUR
2022	Baukosten	2.000.000,-- EUR

Auf Grund der neuen Priorisierung müssen Haushaltsmittel entsprechend umgeschichtet werden. Im Haushalt 2019 können die Planungskosten unter der I-Nr. 1.0531.06, Kita Taunusstraße/Wintersteinstraße, in Höhe von 500.000€ auf die I.-Nr. 1332010, Usa-Vorstadt, umgeschichtet werden, um eine Beauftragung der Planung noch in diesem Jahr an das Planungsbüro zu ermöglichen (gelb markiert).

Im Haushalt 2020 können Mittel in Höhe von 2,5 Mio. € von der I-Nr. 1.0531.06, Kita Taunusstraße/Wintersteinstraße, auf die I.-Nr. 1332010, Kita Usa-Vorstadt, umgeschichtet werden. Auf der I-Nr. 1.0531.06, Kita Taunusstraße, bleiben 500.000€ für die Planung erhalten (grün markiert). In der Finanzplanung 2021 können Mittel in Höhe von 1 Mio. € von der I.-Nr. 1332010, Kita Usa-Vorstadt, auf die I-Nr. 1.0531.06, Kita Taunusstraße/Wintersteinstraße, umgeschichtet werden. Hier wären dann Mittel in Höhe von insgesamt 2 Mio. € für die Kita Taunusstraße/Wintersteinstraße vorhanden (blau markiert).

In der Finanzplanung 2022 können Mittel in Höhe von 2 Mio. € von der I.-Nr. 1332010, Kita Usa-Vorstadt, auf die I-Nr. 1.0531.06, Kita Taunusstraße/Wintersteinstraße, umgeschichtet werden. Hier wären dann Mittel in Höhe von insgesamt 2 Mio. € für die Kita Taunusstraße/Wintersteinstraße vorhanden (orange markiert).

Alt:

Kostenstelle Bezeichnung der Maßnahme Invest.-Nr.	Gesamtbedarf T€	bis 2018 bereitgestellt T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	später bereitstellen T€
1.464710 Kita Usavorstadt (An den 24 Hallen)								
1332010 Planungs und Baukosten (VE 2021,2022)	6.450,0	1.950,0		500,0	2.000,0	2.000,0		
1.464715 Kita Taunusstraße. (6 Gruppen)								
1.0531.06 Planungskosten und Baukosten (VE 2021)	4.500,0		500,0	3.000,0	1.000,0			

Neu:

Kostenstelle Bezeichnung der Maßnahme Invest.-Nr.	Gesamtbedarf T€	bis 2018 bereitgestellt T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	später bereitstellen T€
1.464710 Kita Usavorstadt (An den 24 Hallen)								
1332010 Planungs und Baukosten (VE 2021)	6.450,0	1.950,0	500,0	3.000,0	1.000,0	0,0		
1.464715 Kita Taunusstraße. (6 Gruppen)								
1.0531.06 Planungskosten und Baukosten (VE 2021, 2022)	4.500,0		0,0	500,0	2.000,0	2.000,0		

Finanzielle Auswirkungen:		<input checked="" type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN
Haushaltsjahr	2019, 2020, 2021	<input type="checkbox"/> Ergebnishaushalt	<input type="checkbox"/> Finanzhaushalt
Produkt		Kostenstelle	
Investitionsnummer		Sachkonto	
Einnahme oder Ertrag	€	Ausgabe oder Aufwendung	€
Die Mittel stehen im Haushalt zur Verfügung		<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN
Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen (§100 HGO) Deckungsvorschlag		Friedberg (Hessen), den	
Haushaltsjahr			
Kostenstelle			
Sachkonto			
Produkt			
Investitionsnummer		(Unterschrift FB Finanzen)	

Dezernent/in

Amtsleiter/in

Der **Magistrat** hat am beschlossen:

F.d.R.:

- wie vom Amt vorgeschlagen - siehe Anlage -

Die **Stadtverordnetenversammlung**

hat am beschlossen:

F.d.R.:

- wie vom Magistrat vorgeschlagen - siehe Anlage -