Stadtwerke Friedberg ﬂ

Energie neu gedacht

Neubau City-Parkhaus
,Alter Bahnhof* Friedberg

Variante 1 — Neubau Parkhaus ohne Kino
Variante 2 — Neubau Parkhaus mit Kino
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Variante 1 — Neubau Parkhaus ohne Kino

Stellplatzanzahl: ca. 671

(Breite 2,560m Parkplatzbreite / Stiitzenfrei)
Kosten Basisvariante: ca. 20,2 Mio. €
Kosten inkl. Fassade: ca. 22,0 Mio. €

Siehe: Grobkosteneinschatzung

Friheste Fertigstellung: ca. August 2029
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Bestand: ca. 578

V1 - Parkhaus ohne Kino

Vorteile:

+ GroRte Anzahl Stellplatze

+ Variante durch STVV-
Beschluss abgedeckt

+ Geringste Kosten je Stellplatz
(wirtschaftlichste Variante)

+ Sehr schnelle Fertigstellung
bei Abhangigkeiten bzgl.
anderer Projekte im Innen-
stadtbereich, z.B. Straf3en-
sperrungen, Stellplatz-
reduzierungen

+ Zu jeder Zeit Stellplatze durch
Bauen in Bauabschnitten:
(verursacht Mehrkosten)
Dauerhafte Einnahmen,
Geringes Konfliktpotential mit
zeitl. und rdumlich

angrenzenden Vorhaben
(Kaiserstr., Kaiserforum etc.)

+ Quartiersgarage maoglich

+ Mdogliche Ablése-Realpark-
platze

+ Geringes Finanzierungsrisiko

Nachteile:

— Kein Kino am Standort




Variante 2 — Neubau Parkhaus mit Kino

Stellplatzanzahl: ca. 499 Bestand: ca. 578
(Breite 2,50m Parkplatzbreite / Stiitzenfrei)
Kosten Basisvariante PH: ca. 16,2 Mio. € Kosten Kino ohne Ausstattung: 6,6 Mio. €

Kosten inkl. Fassade PH: ca. 17,6 Mio. € Kosten Kino Ausstattung: 1,8 Mio. € (durch Kinobetreiber)
Siehe: Grobkosteneinschatzung

Friheste Fertigstellung: ca. Juli 2030

V 2 — Parkhaus mit Kino

Vorteile:

+ Quartiersgarage maglich

Bereicherung des Stadtlebens

Kulturelles Angebot

Aufenthaltsqualitat

Gastronomische Option

Synergieeffekte Ausnutzung

PH

Nachteile:

— Erforderliche Anzahl
Stellplatze nicht sichergestellt
(keine Ablése-Realpark-
platze)

— Hohere Kosten je Stellplatz im
Vergleich zu Variante 1

— Nur sehr geringes
Stellplatzangebot in der
Bauzeit mdglich
(freibleibendes Grundstiick)

— Hohes Konfliktpotential mit
zeitl. und rdumlich angrenzen-
den Vorhaben (z.B. Kaiserstr.,
Kaiserforum etc.)

+ + + + +
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