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Wir sind ein Gemeinschaftsunternehmen
der Aloys Wobben Stiftung und der EWE AG

Technologiefiihrer Wind Onshore

/ » Starke Umsetzungskraft, hohe
Rt Qualitatsstandards

\
| I I
L Aloys Wobben Stiftung » Starke vertriebliche Orientierung

Energie fiir die Welt
nergie fur die ek Tam » Muttergesellschaft von Enercon

» Langjahrige Erfahrung im
Auslandsgeschaft e r r I C

Selbststandig — wertschopfend —
Starke Partner fiir regenerative und zukunftsorientiert

Erzeugung an Land

EWE » Starke Bilanz

» Starkes Asset Management

» Politisches Netzwerk

» Energiewirtschaftliche Kompetenz
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Akquise Projektsteuerung
= Potenzialanalyse * Projektentwicklung &
= Abstimmung mit Gutachtenerstellung

Eigentimern von * Genehmigungs-

Grlin-, Acker- und planung

Forstflachen » Teilnahme am
* Prognose der Ausschreibungs-

Energieertrage verfahren nach EEG

» PPA-Vermarktung

B il
i |
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= Vorbereitung der
Bauflachen

= Koordinierung aller
Gewerke

= Bauleitung &
Bauiberwachung

= Abnahme der
Windenergieanlage

|

Betrieb

= Technische
Betriebsflihrung

» Kaufmannische
Betriebsflihrung

= Alterric als
dauerhafter Partner

Repowering

Individuelle
Repoweringkonzepte
Langfristige
Partnerschaft tUber
die Betriebsphase
hinaus




2 40 Megawatt
! installierte geplanter
Leistung jahrlicher
Zubau
Windparks in
den Kernmarkten
> 2 5 Deutschland und _
Frankreich Zusammenarbeit
mit regionalen
Partnern

> 600 Mitarbeitende

1 Standorte in Deutschland,
Frankreich & Griechenland






Waldbahn — Huhnerpfad —
Mullerschneise - Marienbildweg

= Weitestgehend Rickgriff auf bestehende Forstwege

= Rodungen in Kurvenbereichen (ausschlieBlich stumpfe
Winkel > 120°)

» Wegefuihrung entlang des Bestattungswaldes

= Asphaltierung der Steigung des Hiuhnerpfads

» Direkte Zufahrt zum Windpark Winterstein (ca. 4,4 km bis
zum ersten WEA-Standort)

» 3D-Wege- & Eingriffsplanung abgeschlossen

» Abstimmung mit Forst & Hersteller erfolgt

= Naturschutz- und forstfachliche Bewertung weit
fortgeschritten
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Alterric — Zufahrt auch uber
Ockstadt

» Trennung aufgrund zeitlicher Abhangigkeiten
» Nutzung des bestehenden Forstwege-Netzes
= Zuwegung Ockstadt
= Kein Ausbau aus Richtung Ockstadt
= Nutzung 2026 fur Rodung, Herstellung der
Bauflachen, ggf. Fundamentbau
»  Hauptzuwegung" Rosbach
» Ausbau entsprechend Hersteller-Vorgaben
» Nutzung 2027 fir Transport der WEA
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Wegeausbau
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= Wegeldnge (von Waldbahn bis erster WEA) ca. 3800 m,
durch Friedberger Wald
o ca. 900 m entlang Marienbildweg (Alterric)
o ca. 300 m zw. WEA 10 und WEA 12 (ABO Energy)

» ca. 2000 m asphaltiert

= Sonst geschottert (obere Schicht Feinschotter,
Andesit/Basalt, wie lokal verfligbar)
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= Rodungsflache (an vielen Stellen keine Fallung nétig)
o Wegerand
o Kurvenausrundungen

odon, dor abgearaben wird sirdver
» Boden, der abgegraben wird, wird vor Ort (flir andere

r,_
\
N
o

WEA, oder Wegebau) wieder eingebaut. Es wird kein A Durchfahrtsbreite (auf Geraden) 6,00 m
Erdreich in nennenswertem Umfang entsorgt B Durchfahrtshéhe 5,50 m
C Transportbreite max. 6,30 m
D Transporthdhe max. 7,30 m
E Spurbreite 3,00 m
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» Geplante Zuwegung uber den Huhnerpfad soll flir
folgende Transporte genutzt werden:
Art Transport Komponenten/ Anzahl | Anzahl

Material pro Gesamt liber
WEA Hithnerpfad
Schwertransporte  GroBkomponenten 11 187
Tieflader Betonschalenelemente, 140 1.270%*
Kranteile

*Kranteile werden nur einmal pro Teil-Windpark zum Windpark transportiert

« Standard-/Baustellen-LKW:

« Alterric nutzt Ockstadter Briicke (Zuwegung von Osten)
« ABO Energy zu prifen (hangt u. a. von zeitlichem Ablauf
ab)

Komponenten/ Anzahl | Anzahl
Material pro Gesamt iiber

WEA Hiithnerpfad

Alterric 210 840
Schotter, Beton,

ABO Energy Sonstiges 210 2.730
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Eindrucke

Vo R 4
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MinimierungsmafBnahmen
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Soweit mdglich, nachtliche Transporte

eFreihaltung des frequentierten Abschnitts im Einfahrtsbereich tagsiiber
eReduzierung der Beeintrachtigung fir Bundeswehr und Gaste des Bestattungswalds

Teilweise Sperrung des Waldgebiets rund um die Baustellen, Einrichtung von
Geschwindigkeitsbegrenzungen, Warn- und Hinweisschildern

Asphaltierung der sensibelsten Bereiche reduziert auch Larm- und Staubbelastung

Soweit mdglich, Kompensation von Eingriffen vor Ort

Alterric: Berlcksichtigung von Anliegerinteressen (insb. Behindertenhilfe Ockstadt)
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WP Winterstein

Zeitplan

Vorbereitung &
Durchfithrung
Genehmigungsverfahren
(Zuwegung)

Q3 2025 — Q2 2026

15

Q1 2026
Vereinbarung der
Nutzungsrechte
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Nutzung der

Erhalt Genehmigung ausgebauten Wege
(Zuwegung) Ausbau der Wege bis Inbetriebnahme
Q2 2026 Q4 2026 — Q1 2027 Q1 2027 — Q4 2028
Q4 2026 Q4 2026 — Q4 2027
Riickschnitte & Nutzung der
Rodung ausgebauten Wege
erforderlicher bis Inbetriebnahme

Eingriffsbereiche
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Peter Barth

Projektleiter ABO Energy
Mail: peter.barth@aboenergy.com
Telefon: 0611 267 65 457

Mobil: 0170 680 36 78
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Fabio Baque

Projektleiter Alterric
Mail: fabio.bague@alterric.com
Mobil: 0151 15261658
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ABO Energy GmbH & Co. KGaA
Unter den Eichen 7
65195 Wiesbaden

kontakt@aboenergy.com
www.aboenergy.com

Alterric GmbH
Holzweg 87
26605 Aurich

kontakt@alterric.com

www.alterric.com
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