

An das  
**Büro für städtische Gremien**  
über  
**Herrn Bürgermeister Dahlhaus**  
im Rathaus

**Anfrage der CDU- Fraktion 21-26/1511 vom 16.06.2025/ Eingang im Bauamt am 26.06.25  
zum Thema **Sachstand Sanierung der Natursteinmauer am Kriegerdenkmal an der Kirche in  
Fauerbach**  
für die kommende Stadtverordnetenversammlung am 03.07.25**

**Sachstand:** Bei einer Begehung der Natursteinmauer am Kriegerdenkmal an der Kirche in Fauerbach im Dezember 2019 wurden Mängel festgestellt. Eine Sanierung der gesamten Mauer im Jahr 2021 wurde dringend empfohlen. Die Standsicherheit der Wand durch einen Statiker wurde bestätigt. Eine Gefährdung bestand jedoch durch das mögliche Herabfallen kleiner Steine bei einer Fallhöhe von bis zu drei Metern. Deshalb wurden zur Sicherheit Gitter aufgestellt. Die stehen noch heute.

Nach einer Begutachtung der Schäden gemeinsam mit der Denkmalschutzbehörde im Jahr 2020 konnte wegen der Auswirkungen der Pandemie die Sanierung nicht ausreichend vorantrieben werden. Im August 2023 hat die Stadt die Erstellung des Sanierungskonzeptes beauftragt, das die Stadt im Februar 2024 erhalten hat.

Eine Ausschreibung der Arbeiten sollte im Herbst 2024 erfolgen.

**Fragen hierzu:**

- Ist die Ausschreibung für die Sanierung der Mauer erfolgt?

Antwort:

Die Ausschreibungsunterlagen werden aktuell mit Unterstützung des Vergabezentrums in Bad Vilbel zusammengestellt. Die Veröffentlichung erfolgt in wenigen Tagen

- Wenn ja, wann ist mit der Durchführung der Sanierung der Mauer zu rechnen?

Antwort:

Abhängig vom Submissionsergebnis und der Auslastung der zu beauftragenden Fachfirma ist frühestens ab September mit einer Ausführung der Arbeiten zu rechnen.

- Wenn nein, warum hat die Ausschreibung noch nicht stattgefunden?