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Beschlussvorlage 

 
 

 

Drucksachen-Nr. 16-21/1167 

Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften  
und Rechtswesen Friedberg, den 12.08.2019 

 60/DrPf 
 

Beratungsfolge  

Magistrat der Kreisstadt Friedberg (Hessen) Entscheidung 

Haupt- und Finanzausschuss Entscheidung 
Stadtverordnetenversammlung Entscheidung 

  
 
 
Titel 
 
Bereitstellung überplanmäßiger Mittel für die Kita Villa Winzig 
 
Beschlussentwurf: 
Für die Sanierung des Gebäudes Saarstraße 10 (Kita Villa Winzig) werden überplanmäßige Mittel in 
Höhe von  700.000,-- EUR bereitgestellt. Die Deckung erfolgt unter der Kostenstelle 5.110100 IV.Nr. 
5.0551.04 (Haushaltsreste).  
  
Sach- und Rechtslage: 
 
Für die Erweiterung der Villa Winzig durch den Umbau des Hauses Saarstraße 10 stehen 
Haushaltsmittel in Höhe von 870.000,-- EUR zur Verfügung. Bei dieser Maßnahme handelt es sich um 
eine Maßnahme nach dem Kommunalinvestitionsprogramm (KIP).  

 
Gegenüber der Kostenschätzung aus 2016 und der Kostenannahme von 2018 liegt nun eine aktuelle 
Kostenschätzung des Objektplaners vor, welche neben der konjunkturellen Baupreisindexsteigerung 
(ca. 10 %) folgende Punkte berücksichtigt: 
 

 Erweiterung und Vertiefung des Schadstoffberichtes von 2016 wonach eine zusätzliche 
Schadstoffsanierung im gesamten Gebäude und eine Schimmelpilzsanierung im 
Kellergeschoss sowie eine Neueindeckung des Daches notwendig werden. Ca. € 150.000,00 

 Weitere Bestandsaufnahmen haben gezeigt, dass auch die gesamte Sanitär- und 
Elektroinfrastruktur der Saarstraße 10 ersetzt werden muss. Die Kosten der KG 400 erhöhen 
sich gegenüber der Kostenschätzung um ca. 160.000,00 €. 

 Gestiegene Honorarkosten für die Fachplanerleistungen KG 700 ca. € 110.000  

 Erweiterung und Vertiefung des Entwurfs von 2016, KG 300  ca. 119.000 € 

 Berücksichtigung der Innenausstattung/ Einbaumöbel KG 600 ca. 55.000 € 

 Berücksichtigung von Denkmalschutzvorgaben wie z.B. Erneuerung der Türen und Fenster 
als Holz- oder Aluminiumfenster sowie Dacheindeckung Ziegel statt Faserzement 

 
Der Kostenmehrbedarf liegt derzeit bei rd. 700.000,-- EUR; diese überplanmäßigen Mittel sollen durch 
Haushaltsreste unter Kostenstelle 5.110100 IV.Nr. 5.0551.04 (Wohnbauprojekt 
Flüchtlingsunterbringung) gedeckt werden.  
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Finanzielle Auswirkungen: ☐ JA ☐ NEIN 

Haushaltsjahr 2019 ☐ Ergebnishaushalt ☐ Finanzhaushalt 

Produkt  Kostenstelle 1.464711 

Investitionsnummer 1.0531.04 Sachkonto  

Einnahme oder  
Ertrag 

€ 
Ausgabe oder 
Aufwendung 

700.000,-- € 

Die Mittel stehen im Haushalt zur Verfügung ☐ JA ☐ NEIN 

Überplanmäßige und außerplanmäßige 
Aufwendungen und Auszahlungen (§100 HGO) 
Deckungsvorschlag Friedberg (Hessen), den  

Haushaltsjahr 2019 (Haushaltsreste) 

 
Kostenstelle 5.110100 

Sachkonto  

Produkt  

Investitionsnummer 5.0551.04 ( Unterschrift FB Finanzen) 

 
  

 

 
 
Dezernent/in Amtsleiter/in 
 
 
  
Der Magistrat hat am .................................... beschlossen: F.d.R.: 

-   wie vom Amt vorgeschlagen   -   siehe Anlage   -  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Der Haupt- und Finanzausschuss  

hat am ................................... beschlossen: F.d.R.: 

-   wie vom Magistrat vorgeschlagen   -   siehe Anlage   -  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Die Stadtverordnetenversammlung  

hat am ................................... beschlossen: F.d.R.: 

-   wie vom Magistrat vorgeschlagen   -   siehe Anlage   -  
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