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Gelnhausen/Schotten, 14.09.2023

Radwegeplanungen im Wetteraukreis



Bundesstraßen

• B 3  R     Karben/Okarben – Wöllstadt/Nieder-Wöllstadt --> in Bau

• B 3      R     Butzbach – Butzbach/Pohl-Göns

• B 275 R     Ranstadt – Ortenberg/Selters

• B 275 R     Friedberg/Ossenheim – Florstadt/Nieder-Florstadt

• B 455 R     Friedberg – Friedberg/Dorheim

• B 455 R     Rosbach/Ober-Rosbach - Friedberg

• B 455 A/R  AS Friedberg – Rosbach/Nieder-Rosbach

• B 455 R     Wölfersheim – Wölfersheim/Berstadt

• B 521  R     Bergen-Enkheim – Bad Vilbel/Sudetenlandsiedlung
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Radwegeplanungen Hessen Mobil



Landesstraßen

• L 3008  R   Bad Vilbel/Gronau - Niederdorfelden

• L 3205  R  Bad Homburg/Ober-Erlenbach – Karben/Kloppenheim 2. BA

• L 3351  R  Friedberg/Buchenbrücken - Friedberg 

• L 3351  R  Friedberg/Fauerbach – Friedberg/Dorheim

Kreisstraßen

• K 247  R  Bad Vilbel/Gronau – Karben/Rendel
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Radwegeplanungen Hessen Mobil



in Bau/ zuletzt realisierte Maßnahmen

• B 3  R  Karben/Okarben – Wöllstadt/Nieder-Wöllstadt

• L 3189  R  Altenstadt – Altenstadt/Oberau

• L 3352  R  Karben/Petterweil - Rosbach/Rodheim
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Radwegeplanungen Hessen Mobil
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Übersichtslageplan / Lageplan der Varianten

B 3, R Karben/Okarben - Wöllstadt/Nieder-Wöllstadt
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B 3, R Karben/Okarben - Wöllstadt/Nieder-Wöllstadt

Informationen zum Projekt

• Vorhaben des Bundes

• Baulänge rd. 2,3 km

• Gesamtkosten rd. 2,0 Mio. EUR  

• Sachstand Bauausführung

• Fertigstellung im September/Oktober 2023

• Besonderheiten

• kombinierter Rad-/Wirtschaftsweg

 Einzelgenehmigungen und freihändiger Grunderwerb Gemarkung Okarben

 Kooperation mit der Flurbereinigungsbehörde im Flurbereinigungsgebiet B 3 Ortsumgehung Wöllstadt

 Entfallen der Planfeststellung für den Projektteil Anpassung/Querung K 104
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B 3, R Butzbach / Pohl-Göns

Übersichtslageplan
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B 3, R Butzbach / Pohl-Göns

Zu ersetzendes Bauwerk
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B 3, R Butzbach / Pohl-Göns

Vorabzug Entwurfsplanung
Anschlussrampen
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B 275, R Ranstadt – Ortenberg/Selters

Übersichtslageplan
Westbereich
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B 275, R Ranstadt – Ortenberg/Selters

Übersichtslageplan
Ostbereich
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B 275, R Ranstadt – Ortenberg/Selters

Waldbereich
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B 275, R Ranstadt – Ortenberg/Selters

Querung der B 275 (aus sog. Bauwerksskizze)
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B 275, R Ranstadt – Ortenberg/Selters

Querung der B 275 im Zufahrtsbereich
Schulstandort Konradsdorf/
Hessische Staatsdomäne
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B 275, R Ranstadt – Ortenberg/Selters

Querung im Tankstellenbereich
vor Selters
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B 275, R Ranstadt – Ortenberg/Selters

Informationen zum Projekt

• Vorhaben des Bundes

• Baulänge rd. 4,2 km

• Gesamtkosten rd. 2,8 Mio. EUR

• Sachstand Genehmigungsplanung

• Radwegeplanung ist an die Anforderungen des sog. Schulnetzes gemäß den QMR-HE komplett angepasst 

(-> signalisierte Fußgängerschutzanlage vor Selters)    

• kombinierter Rad-/Wirtschaftswegeabschnitt zwischen dem Waldrand Steinknorre und dem Ortsrand 

Effolderbach (vereinfachtes Genehmigungsverfahren) 

• Antragsunterlagen für das Planfeststellungsverfahren sind bei der Anhörungsbehörde im 

Regierungspräsidium Darmstadt eingereicht

• Offenlage seitens Anhörungsbehörde ab Oktober 2023
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B 275, R Friedberg/Ossenheim – Florstadt/Nieder-Florstadt

Übersichtskarte
mit Varianten
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B 275, R Friedberg/Ossenheim – Florstadt/Nieder-Florstadt

Abwägung einseitiger Zweirichtungsradweg/ kombinierter 
Rad-/Wirtschaftsweg
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B 275, R Friedberg/Ossenheim – Florstadt/Nieder-Florstadt

Begegnungsverkehr kombinierter Rad-/Wirtschaftsweg
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B 275, R Friedberg/Ossenheim – Florstadt/Nieder-Florstadt

Informationen zum Projekt

• Vorhaben des Bundes

• Baulänge rd. 4 km  

• Sachstand Vorplanung

• Zusammenstellung der Varianten und Bewertungskenndaten erfolgt

• nächster Schritt: Abstimmung mit den betroffenen Kommunen

• Landespflege: laufende Kartierungen bis Ende 2023
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B 455/L 3351, R  Friedberg - Dorheim

Ausschnitt
Radhauptnetz Hessen
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B 455/L 3351, R Friedberg - Dorheim

Planungsabschnitt in Höhe 
OVAG-Areal (B 455)
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B 455/L 3351, R Friedberg - Dorheim

Planungsabschnitt vor Dorheim (L 3351)
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B 455/L 3351, R Friedberg - Dorheim

Informationen zum Projekt

• Vorhaben des Bundes und des Landes (L 3351)

• Baulänge rd. 1,2 km (Lückenschlussmaßnahme)

• Gesamtkosten rd. 1.150.000 €  

• Sachstand Genehmigungsplanung

• Einreichen der Antragsunterlagen für das Planfeststellungsverfahren an die Anhörungsbehörde im 

Regierungspräsidium Darmstadt voraussichtlich im Oktober 2023
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B 455, R Rosbach/Ober-Rosbach - Friedberg

Übersicht 
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B 455, R Rosbach/Ober-Rosbach - Friedberg

Übersicht
Varianten
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B 455, R Rosbach/Ober-Rosbach - Friedberg

Informationen zum Projekt

• Vorhaben des Bundes

• Baulänge rd. 4,1 km 

• Sachstand Vorplanung

• Trassenführung entlang der Fahrbahn auf der Nord-West-Seite sich abzeichnende Vorzugsvariante

• naturschutzfachliche Bestandsaufnahme hinsichtlich Flora und Fauna durchgeführt

• von Dritten eingebrachte Grundvarianten auf Wirtschaftswegen vorgeprüft und ausgewählt

• Ergebnisse der aktuell vorliegenden Verkehrsuntersuchung zu den Verkehren auf der B 455 (ab der AS 

Friedberg (A5)) sind noch zu berücksichtigen

• Beteiligung der landwirtschaftlich Betroffenen steht noch aus

• Abschluss Vorplanung Mitte 2024 angestrebt
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B 455, Radweg im Zuge 4-streifiger Ausbau AS Friedberg –
Rosbach/Nieder-Rosbach

Ausschnitt Übersichtskarte 
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B 455, Radweg im Zuge 4-streifiger Ausbau AS Friedberg –
Rosbach/Nieder-Rosbach

Ausschnitt aus 
laufender Entwurfsplanung
(1von 2)
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B 455, Radweg im Zuge 4-streifiger Ausbau AS Friedberg –
Rosbach/Nieder-Rosbach

Ausschnitt aus 
laufender Entwurfs-
planung (2 von 2)
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B 455, Radweg im Zuge 4-streifiger Ausbau AS Friedberg –
Rosbach/Nieder-Rosbach

Informationen zum Projekt

• Vorhaben des Bundes

• Baulänge rd. 1,3 km  

• Sachstand Entwurfsplanung

• Planung durch Fachdezernat Planung am Standort Wiesbaden

• Radweg auf  der Nordwestseite der B 455 bis Knotenpunkt Raiffeisenstraße 

• Vorentwurf bis Herbst 2024 vorgesehen, dargestellte Radwegeführung ändert sich lagemäßig noch

• zu ändernde Radwegeführungen in den Bereichen

- Knotenpunkt B 455/K11

- Lärmschutzwand

• Planfeststellungsverfahren
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B 455, R Wölfersheim – Wölfersheim/Berstadt

Übersichtskarte mit 
Darstellung Radwege-
lücke (rot)
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B 455, R Wölfersheim – Wölfersheim/Berstadt

derzeit sich abzeichnende
Vorzugsvariante 
(rote Liniendarstellung)
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B 455, R Wölfersheim – Wölfersheim/Berstadt

Informationen zum Projekt

• Vorhaben des Bundes

• kombinierter Rad-/Wirtschaftsweg  

• Sachstand Vorplanung

• Abschluss Vorplanung (Variantenuntersuchung) ab 1. Quartal 2024

• Kartierungen für Erstellung LBP und Artenschutzbeitrag im Jahr 2024 

• laufende Verkehrsuntersuchung

• weiterer Klärungsbedarf

- Querung der Horlofftalbahn

- Querung der K 181
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B 521, Bergen-Enkheim – Bad Vilbel/Sudetenland-Siedlung

Übersichtskarte
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B 521, Bergen-Enkheim – Bad Vilbel/Sudetenland-Siedlung

Vorplanung mit Varianten (1)
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B 521, Bergen-Enkheim – Bad Vilbel/Sudetenland-Siedlung

Vorplanung mit Varianten (2)
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B 521, Bergen-Enkheim – Bad Vilbel/Sudetenland-Siedlung

in Bearbeitung befindliche 
Entwurfsplanung
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B 521, Bergen-Enkheim – Bad Vilbel/Sudetenland-Siedlung 

Informationen zum Projekt

• Vorhaben des Bundes

• Baulänge rd. 1,2 km  

• Sachstand Entwurfsplanung

• Planung durch Fachdezernat Radwege am Standort Darmstadt

• Voruntersuchung seit Beginn des Jahres 2023 abgeschlossen

• Variante 1 wird als Vorzugsvariante weiter beplant

• voraussichtlich bis Ende 2024
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L 3008, R Bad Vilbel/Gronau - Niederdorfelden

Übersichtslageplan 
mit Varianten
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L 3008, R Bad Vilbel/Gronau - Niederdorfelden

Übersichtslageplan 
Ausschnitt Teilvariante 3
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L 3008, R Bad Vilbel/Gronau - Niederdorfelden

Vergleich Variante 1 und 
Teilvariante 3
(örtliche Randbedingungen)
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L 3008, R Bad Vilbel/Gronau - Niederdorfelden

Anbindung Niederdorfelden
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L 3008, R Bad Vilbel/Gronau - Niederdorfelden

Informationen zum Projekt

• Vorhaben der Sanierungsoffensive Hessen

• Baulänge rd. 2,0 km

• Gesamtkosten rd. 1,9 Mio. EUR

• Sachstand Genehmigungsplanung

• sog. Variante 1 ist Vorzugsvariante

- fahrbahnparallel zur L 3008

- nördlich im Teilabschnitt 1 (bis Brückenbauwerk in der Verlängerung Bergerstraße)

- südlich im Teilabschnitt 2

• Fertigstellung Antragsunterlagen für das Planfeststellungsunterlagen voraussichtlich bis November 2023



45

L 3205, R Bad Homburg/Ober-Erlenbach - Karben/Kloppenheim
2. BA

Übersichtskarte kombinierter Rad-/Wirtschaftsweg
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L 3205, R Bad Homburg/Ober-Erlenbach - Karben/Kloppenheim
2. BA

Lageplan signalisierte Kreuzung
Radweg – L 3352



47

L 3205, R Bad Homburg/Ober-Erlenbach - Karben/Kloppenheim
2. BA

Informationen zum Projekt

• Vorhaben der Sanierungsoffensive Hessen, Kooperation mit der Stadt Karben

• kombinierter Rad-/Wirtschaftsweg entlang von Wirtschaftswegen parallel zur B 3/ L 3205 B 3 Ober-Erlenbach – Kloppenheim

• Gesamtkosten rd. 1,4 Mio. EUR

• Sachstand 

• 1. BA: gebaut (Gemarkung Bad Homburg/Ober-Erlenbach)

• 2. BA: Entfallensentscheidung für Kreuzung Radweg/L 3352 liegt vor

Ausführungsunterlagen einschl. Bauausschreibung liegen vor

noch ausstehend: naturschutzrechtliche Genehmigung für Strecke

• Bau in 2024 geplant
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L 3351, R Friedberg/Bruchenbrücken – Friedberg

Ausschnitt Straßenkarte
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L 3351, R Friedberg/Bruchenbrücken – Friedberg

Vorzugsvariante aus Vorplanung
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L 3351, R Friedberg/Bruchenbrücken – Friedberg

Ergebnis der Variantenuntersuchung
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L 3351, R Friedberg/Bruchenbrücken – Friedberg

Ausschnitt Lageplänen aus Vorplanung (1)
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L 3351, R Friedberg/Bruchenbrücken – Friedberg

Ausschnitt aus Lageplänen der Vorplanung (2)
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L 3351, R Friedberg/Bruchenbrücken – Friedberg

Informationen zum Projekt

• Vorhaben der Sanierungsoffensive Hessen

• Baulänge rd.  2,6 km  

• Gesamtkosten rd. 3,3 Mio. EUR 

• Sachstand Entwurfsplanung

• Variante 1a Vorzugsvariante (Radweg östlich der L 3351)

• Planungsvereinbarung mit der DB Netz AG zur Erneuerung des Überführungsbauwerkes der DB AG

• Fertigstellung einschließlich landespflegerischer Planung nicht vor Herbst 2024 
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L 3351, R Friedberg/Fauerbach – Friedberg/Dorheim

Ausschnitt Straßenkarte
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L 3351, R Friedberg/Fauerbach – Friedberg/Dorheim

Übersichtskarte mit untersuchten Varianten
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L 3351, R Friedberg/Fauerbach – Friedberg/Dorheim

Regelquerschnitt
Dammbereich
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L 3351, R Friedberg/Fauerbach – Friedberg/Dorheim

Genehmigungsplanung – letzte Änderungen (vor Ortslage Fauerbach)
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L 3351, R Friedberg/Fauerbach – Friedberg/Dorheim

Genehmigungsplanung – letzte Änderungen (Einmündung nach Bauernheim)
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L 3351, R Friedberg/Fauerbach – Friedberg/Dorheim

Informationen zum Projekt

• Vorhaben der Sanierungsoffensive Hessen, Zentralroute nach Radverkehrsplan Wetteraukreis

• Baulänge rd. 2 km

• Gesamtkosten rd. 0,9 Mio. EUR

• Sachstand Genehmigungsplanung

• Gesonderte Planung zur Anbindung der Ortslage Dorheim

-> Ziel: zeitgleicher Bau mit Vorhaben für freie Strecke

• Einreichen der Antragsunterlagen für das Planfeststellungsverfahren an die Anhörungsbehörde im 

Regierungspräsidium Darmstadt im Oktober 2023 angestrebt
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K 247, R Bad Vilbel/Gronau – Karben/Rendel

Neuralgischer Streckenabschnitt (1)
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K 247, R Bad Vilbel/Gronau – Karben/Rendel

Neuralgischer Streckenabschnitt (2)
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K 247, R Bad Vilbel/Gronau – Karben/Rendel

Neuralgischer Streckenabschnitt (3)
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K 247, R Bad Vilbel/Gronau – Karben/Rendel

Kartierraum Biotoptypen
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K 247, R Bad Vilbel/Gronau – Karben/Rendel

Informationen zum Projekt

• Vorhaben des Wetteraukreis

• Sachstand Vorplanung

• Variantenuntersuchung

• besondere Anforderungen hinsichtlich der naturschutzfachlichen Anforderungen (Vogelschutzgebiet, FFH-

Gebiet, Naturschutzgebiet, …)

• Kartierungen für Flora und Fauna bis Ende 2023

• Abschluss der Vorplanung nicht vor Mitte 2024



Danke! 
Noch Fragen?
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