Beschlussvorlage

Drucksachen-Nr. 16-21/1327

Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen

Friedberg, den 14.11.2019
60/3-hep/mö

Beratungsfolge	
Magistrat der Kreisstadt Friedberg (Hessen)	Entscheidung
Haupt- und Finanzausschuss	Entscheidung
Stadtverordnetenversammlung	Entscheidung

Titel

Umbau Knotenpunkt Burgfeldstraße/ Städter Weg
hier: Bereitstellung überplanmäßiger Haushaltsmittel

Beschlussentwurf:
Die Haushaltmittel in Höhe von 100.000,00 € zur Realisierung des Umbaus des Knotenpunkts Burgfeldstraße/Städter Weg zum Kreisverkehrsplatz gemäß § 20 Abs. 3 GemHVO mit Investitionsnummer: 6.0613.18 unter der Kostenstelle 6.630000/Sachkonto 0613010 bereitgestellt. Die Deckung erfolgt aus der Baumaßnahme Erschließung Baugebiet „Steinern Kreuzweg“, Investitionsnummer 6.0613.27, unter der Kostenstelle 6.630000/Sachkonto 0613010.

Sach- und Rechtslage:
Für die bevorstehende Realisierung des Umbaus des Knotenpunkts Burgfeldstraße/ Städter Weg zum Kreisverkehrsplatz Investitionsnummer: 6.0613.18 werden Haushaltsmittel in Höhe von 100.000,- € benötigt. Diese können aus verfügbar werdenden Mitteln der Erschließungsmaßnahe Nr. 6.0613.27, Baugebiet "Am Steinern Kreuzweg" übertragen werden, für deren verkehrstechnische Anbindung die Umgestaltung des Knotenpunktes maßgeblich dient.

Im Rahmen der Ausführungsplanung wurde für die unmittelbar bevorstehende Ausschreibung und anschließende Vergabe der Bauleistungen die Baukostenberechnung durch die Dipl.-Ing. Gringel GmbH, Ingenieurbüro für Bauwesen weitergeführt und mit nachfolgender Aufstellung vom 13.11.2019 die Kostenentwicklung zwischen Entwurfsplanungsphase und Ausführungsplanungsphase gegenübergestellt.

Friedberg - Umbau Knotenpunkt Burgfeldstraße/ Städter Weg 13.11.2019

Gegenüberstellung der Hauptitel der Kostenschätzung und des verpreisten LV´s (in €, netto)

	LPH3 - 2017	LPH6- 2019		Kostensteigerung
Verkehrssicherung	15.000,00	81.500,00 *		66.500,00
Provisiorien in Folge der Verkehrsführung		29.000,00		29.000,00
Abbruch Oberbau	33.000,00	38.500,00		5.500,00
Entwässerung Straße	17.000,00	42.000,00 **		25.000,00
Erdarbeiten	42.000,00	52.000,00 ***		10.000,00
Oberbau		102,000 ****		
	160.000,00	209.000,00		49.000,00
Asphaltarbeiten		107.000,00		
Bushaltestelle	0,00	21.000,00 *****		21.000,00
				206.000,00

Erläuterungen:

*Kostensteigerung aufgrund der benötigten bauzeitlichen Ampelanlagen

** Zusätzliche Kanalarbeiten zur Regenwasserableitung

*** Kostensteigerung für Zwischenlagerung der Erdmassen, augrund des alten Gutachtens

**** Kostensteigerung für Asphalteinbau pro Bauphase

*****Kosten für zusätzliches Buswartehaus

Gegenüberstellung der Gesamtsummen der Kostenschätzung und des verpreisten LV´s

	LPH3 - 2017	LPH6- 2019	Kostensteigerung
Netto	352.000,00	539.818,80	187.818,80
MwSt.	66.880,00	102.565,57	35.685,57
Brutto	418.880,00	642.384,37	223.504,37

Finanzielle Auswirkungen:		☒ **JA**	☐ **NEIN**
Haushaltsjahr	2019	☐ Ergebnishaushalt	☒ Finanzhaushalt
Produkt	541.00	Kostenstelle	6.630000
Investitionsnummer	6.0613.27	Sachkonto	0613010
Einnahme oder Ertrag	€	Ausgabe oder Aufwendung	€
Die Mittel stehen im Haushalt zur Verfügung		☐ JA	☐ NEIN
Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen (§100 HGO) Deckungsvorschlag		Friedberg (Hessen), den	
Haushaltsjahr			
Kostenstelle			
Sachkonto			
Produkt			
Investitionsnummer		(Unterschrift FB Finanzen)	

Dezernent/in Amtsleiter/in

Der **Magistrat** hat am ..... beschlossen: F.d.R.:

- wie vom Amt vorgeschlagen - siehe Anlage -

Der **Haupt- und Finanzausschuss**

hat am ..... beschlossen: F.d.R.:

- wie vom Magistrat vorgeschlagen - siehe Anlage -

Die **Stadtverordnetenversammlung**

hat am ..... beschlossen: F.d.R.:

- wie vom Magistrat vorgeschlagen - siehe Anlage -